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Bestandsanlage
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Leuchtturmprojekt „Power-to-Gas“ Baden-Württemberg am Wasserkraftwerk Grenzach-Wyhlen

Projektlaufzeit 2015 - 2019

Gefördert durch Wirtschaftsministerium Stuttgart

Errichtung einer 1 MWel Power-to-Gas-Anlage und 0,3 MWel Forschungsanlage (ZSW1) inklusive Verdichter, Speicher 
und LKW-Abfüllstation

Acht assoziierte Industriepartner und weitere vier F&E Partner insbesondere ZSW und FhG-ISE2

Seit Dezember 2019 im Regelbetrieb, Stand September 2021:

> 7.000 Betriebsstunden

ca. 70 t H2 produziert

Aufgrund einer Betriebsstörung ist die Anlage aktuell nicht in Betrieb.

Austritt von Kalilaugenebel wegen Undichtigkeit aufgrund Korrosion führte zu Lichtbogen

Abfahren in sicheren Zustand entsprechend dem Sicherheitskonzept erfolgt

Beschädigte Einheiten durch Lieferanten und externen Gutachter untersucht

Hersteller ändert Anlagendesign zur Vermeidung von Korrosionsschäden

Die Power-to-Gas-Anlage soll voraussichtlich Anfang 2022 wieder verfügbar sein.

1 Zentrum für Solar- und Wasserstofftechnik Baden-Württemberg
2 Fraunhofer Gesellschaft – Institut für Solare Energiesysteme 
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Vorhabensbeschreibung Reallabor „H2-Wyhlen“

• Ziele:

Erweiterung der kommerziellen Elektrolyseanlage um ca. 5 MWel inkl. 
Verdichtung und Erweiterung der Wasserstoff-Speicherkapazität

Erweiterung der Elektrolyse Forschungsanlage auf bis zu 1 MWel und 
angewandte Elektrolyseforschung unter Federführung des ZSW, Stuttgart

Untersuchung der Abwärmenutzung für das nahegelegene Wohnquartier 
Kapellenbach-Ost

Wasserstoff-Transport und Distribution erfolgen per LKW

Durchführung von Akzeptanzstudien für Wasserstoff vor Ort 

Erarbeitung von Studien zum Einsatz von Wasserstoff im Verkehr und 
weiteren potenziellen Märkten, Vertriebsstrategie

• Projektlaufzeit 2021–2026, genehmigte Förderung durch BMWi 
gesamthaft 13,5 Mio. € (weitere Partner aktuell in Diskussion)

• Projektbudget ED 20,7 Mio. €  (genehmigte Fördermittel 7,5 Mio. €)

• ED ist Konsortialführer, EnBW unterstützt ED

Weitere Projektpartner: Messer, ZSW, Dialogik, DSM (assoziiert)

• Es soll die größte Produktionskapazität für grünen Wasserstoff in 
Süddeutschland entstehen Reallabor H2-Wyhlen
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Technische Beschreibung der Anlagenerweiterung

• Neubau einer Power-to-Gas-Anlage mit einer Leistung von ca. 
5 MW elektrisch im Bereich der markierten Fläche

• Aktueller Stand: Ausschreibung der Anlagentechnik läuft, 
Ausschreibung technologieoffen. PEM- und alkalische Elektrolyse 
zugelassen

• Trinkwasserverbrauch ca. 1,5 m3/h

• Verdichtung des Wasserstoffs auf einen Druck von 500 bar

• Erweiterung des bestehenden Wasserstoff-Druckspeichers um 
eine Kapazität von ca. 3,3 Tonnen. Geplante Gesamtmenge 
< 5 Tonnen
→ Störfall-Verordnung nicht anwendbar

• Abholung des Wasserstoffs mittels LKW. Bis zu max. 
12 LKW/Tag bei 200 bar Trailern und Vollauslastung der Anlage.
Zubau von bis zu 4 Trailer Verladestationen.

• In der Praxis gehen wir von deutlich weniger LKW pro Tag aus

• Erweiterung der ZSW Forschungsanlage innerhalb der aktuell 
genutzten Flächen von 300 kW auf bis zu 1 MW. Zwei 500 kW 
Prototype mit TRL 7-8
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Abstimmung mit Gemeindeverwaltung 1/2
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Text Text Text Text

Bisherige Abstimmung mit Gemeindeverwaltung Grenzach-Wyhlen am 8.6.2021 und 
12.08.2021

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan wie bei Bestandsanlage erforderlich

• Keine Anpassung des Flächennutzungsplans notwendig

• Gemeinde und ED vereinbaren eine Kostenübernahmeerklärung für Gutachten/Fachplaner

• Nächste Schritte bezüglich Gutachten/Fachplanern:

Beauftragung des Stadtplanungsbüros FSP für das B-Plan-Verfahren

Verkehrssituation → Verkehrsgutachten zu beauftragen

Anlagen- und Verkehrslärm → Immissionsgutachten Lärm zu beauftragen

• Gesamthafte Betrachtung der ED-Projekte auf der Gemarkung (Stichwort: Heizzentrale, 
Erweiterung Mischgebiet und PV-Anlage) → Übersicht Standortprojekte wurde vorgestellt

• Voraussichtlicher Termin zur Behandlung des Aufstellungsbeschlusses durch den Gemeinderat 
ist der 30.11.2021

Reallabor H2-Wyhlen
26 Oktober 2021

Teilprojekt Energiedienst / EnBW



Abstimmung mit Gemeindeverwaltung 2/2
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Text Text Text Text

Bisherige Abstimmung mit Gemeindeverwaltung Grenzach-Wyhlen am 8.6.2021 und 
12.08.2021

• Die Überflutungsgefahr am geplanten Standort wird als äußerst gering eingeschätzt, da die 
Staustufe im Bereich Oberwasser den Pegel konstant hält. Im Kartendienst der LUBW ist der 
Standort nicht als Überflutungsfläche geführt.

• Für das betreffende Baufeld ist eine Änderung der Zonen-Einstufung als Wasserschutzgebiet in 
der Diskussion. Nach Auskunft des Landratsamtes ist jedoch mittelfristig nicht zu erwarten.
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BImSchG-Genehmigungsverfahren 
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Text Text Text Text

Termine mit RP-Freiburg am 17.06.2021 und am 12.08.2021

• Bestehende Genehmigung kann parallel zur laufenden Klage gegen den BImSchG-Bescheid 
vor dem VG Freiburg geändert werden, die Entscheidung des VG Freiburg braucht nicht 
abgewartet zu werden

• Erteilung Genehmigung setzt geänderten Bebauungsplan voraus, Antragsstellung 
und -bearbeitung parallel möglich

• Verkehrssituation → Verkehrsgutachten

• Anlagen- und Verkehrslärm → Immissionsgutachten Lärm
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Übersicht Gutachten
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Gutachten Firmen Stand

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung Faktorgrün beauftragt

Schallgutachten
Dr. Jans Schallschutz, 
Rapp Regioplan GmbH,
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Dröscher

Beauftragung durch Gemeinde

UVP*-Vorprüfung 
Faktorgrün
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Dröscher

angefragt

Verkehrsgutachten Rapp Regioplan GmbH 
Angebot liegt vor. Beauftragung mit 
Gemeinde abzustimmen.

Relevanzprüfung 
Ausgangszustandsbericht, 
Baugrunduntersuchung

CDM angefragt

Anwendbarkeitsprüfung 12. BImSchV Müller-BBM beauftragt

Störfall (Abstandsbetrachtung) Müller-BBM Ergebnisse liegen vor, unkritisch

Stadt- und Bebauungsplanung FSP Beauftragung durch Gemeinde

Luftbildauswertung 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

RP Stuttgart beauftragt

* Umweltverträglichkeitsprüfung



Terminplan PtG-Anlage aktuell
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20252021 2022 2023 2024

Planung
Genehmigungsplanung

Genehmigungsanträge eingereicht

Planung
Lieferung, Montage und Realisierung 

Start Dauerbetrieb ab 01.01.2025

B-Plan rechtskräftig

BImSchG Verfahren

IBN und Testbetrieb

Start Dauerbetrieb laut 
Förderantrag

Aufstellungsbeschluss Gemeinderat
Bauleitverfahren

Ausschreibungen versandt

Teilnahmewettbewerb
Bieter ausgewählt

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen

Angebote liegen vor
Angebotserstellung der Bieter

Verhandlungen
Vergabe

Dauerbetrieb

Weitere Planung, 
Vergabe Errichtung, 
Ausschreibung 
weiterer Lose 
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